Der offizielle Wochenüberblick

Die bevorstehenden Straßenbaumaßnahmen im Weserbergland

Freitag 4. Oktober 2019 - **Hameln (wbn). Die aktuelle Wochenmeldung der Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr Geschäftsbereich Hameln, Fachbereich 2.**

Nachfolgend werden die Maßnahmen und Situationsberichte aufgelistet.

Fortsetzung von Seite 1

B 1 Ortsumgehung Coppenbrügge - Marienau 07.01.2016 Die Erd- und Straßenbauarbeiten werden fortgesetzt. Die Bundesstraße 442 ist im Bereich von Coppenbrügge voll gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

B 64 Ortsumgehung Negenborn 07.01.2016 Der Erdbauauftrag ist abgeschlossen. Derzeit gibt es keine Behinderungen.

B 65 Fahrbahnsanierung Drei Steine 09.09.2019 Ende Oktober Die Arbeiten beginnen unter Vollsperrung. Umleitungen sind eingerichtet. Die K 49 ist voll gesperrt.

B 83 Steinmühle 18.05.2018 2020 Die Sofortmaßnahmen sind abgeschlossen. Das

Planfeststellungsverfahren wird fortgesetzt. Die Umleitungen bleiben eingerichtet.

L 372 Niedernwöhren - Wiedensahl 07.10.2019 01.11.2019 Die Sanierungsarbeiten an den Radwegen werden fortgesetzt. Der Verkehr wird mit Ampel geregelt.

L 445 Radwegsanierung Auhagen - Hagenburg 05.09.2019 Anfang November Die Arbeiten unter Ampelregelung werden fortgesetzt.

L 451 Ausbau OD Ahnsen 13.08.2018 Ende 2019 Der Ausbau der Ortsdurchfahrt unter Vollsperrung wird fortgesetzt. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

L 586 Hehlen 14.06.2019 Oktober Die Fahrbahnsanierung wird unter Vollsperrung fortgesetzt. K 11 SHG Ausbau in Obernkirchen 13.05.2019 Ende 2020 Der Ausbau der Kreisstraße unter Vollsperrung wird fortgesetzt. Der Verkehr wird über Umleitungen geführt.

K 31 HM Dehrenberg – Durchlasserneuerung 07.10.2019 18.10.2019 Die Arbeiten erfolgen unter Vollsperrung. Eine Umleitung ist örtlich ausgeschildert.